

甘肃省2021年公路（水运）工程监理企业信用评价汇总表

序号	所属项目	监理合同段名称	监理企业名称	合同额 (万元)	信用评分
1	T3连接线项目	T3JL1	甘肃省交通工程建设监理有限公司	1026.0000	98
2		T3JL2	甘肃新科建工监理咨询有限公司	819.7200	95
3	临大项目	LDJL1	甘肃兴陇工程监理咨询有限公司	1335.0000	97
4		LDJL2	重庆育才工程咨询监理有限公司	1340.0000	95
5		LDJL3	重庆锦程工程咨询有限公司	1327.0000	95
6		LDJL4	安徽省中兴工程监理有限公司	1339.0000	95
7		LDJL5	深圳高速工程顾问有限公司	1338.1006	95
8		LDKZJL	甘肃省交通工程建设监理有限公司	1000.0000	97
9	安临项目	ALJL1	山东格瑞特监理咨询有限公司	895.0240	89
10		ALJL2	北京华宏工程咨询有限公司	960.0000	98
11		ALJL3	甘肃省交通工程建设监理有限公司	1084.5000	98
12	S36临康广项目	LKGJL1	北京中咨路捷工程技术咨询有限公司	969.7258	95
13		LKGJL2	甘肃兴陇工程监理咨询有限公司	966.0000	97
14		LKGJL3	甘肃省交通工程建设监理有限公司	966.0000	95

T3连接线项目2021年公路工程监理单位信用评价结果汇总表

序号	企业名称	工程项目名称	合同段名称	合同额(万元)	企业在评价省项目的总合同额(万元)	建设单位评价结果					建设单位评价依据			
						失信行为代码 (JJX10*****)	实际扣分(分)	企业在该合同(段)的信用评分	企业在评价省信用评价得分(分)	企业在评价省的信用等级	失信行为公布单位	失信行为标准	企业失信行为	采信依据
1	甘肃省交通工程建设监理有限公司	中川机场T3航站楼连接线建设项目	T3JL1	1026.0000		JJX101020	2	98			T3连接线项目办	2分/项·次	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	T3连接线项目工程质量整改通知书第9号：部分旁站记录内容记录不齐全。
2	甘肃新科建工监理咨询有限公司	中川机场T3航站楼连接线建设项目	T3JL2	819.7200		JJX101020	5	95			T3连接线项目办	2分/项·次	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	T3连接线项目工程质量整改通知书第10号：部分旁站记录内容记录不齐全。
						JJX101018						3分/项·次	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	T3连接线项目工程质量整改通知书第10号：对发现的质量问题、安全隐患未下发监理指令，用监理通知单代替监理指令，不符合监理规范要求。

临大项目2021年公路工程监理企业信用评价结果汇总表

序号	企业名称	工程项目名称	合同段名称	合同额(万元)	企业在评价省项目的总合同额(万元)	建设单位评价结果					建设单位评价依据			
						失信行为代码(JJX10*****)	实际扣分(分)	企业在该合同(段)的信用评分	企业在评价信用评价得分(分)	企业在评价省的信用等级	失信行为公布单位	失信行为标准	企业失信行为	采信依据
1	甘肃兴陇工程监理咨询有限公司	临夏至大河家高速公路建设项目	LDJL01	1335.0000		JJX101018	3	97			临大项目办	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题,未及时发现书面指令督促施工单位整改的	监理指令(LDJL1-JLZL-LD02-2021-007)未闭合,未对整改情况予以书面确认。	整改通知单: 2021年ZL-021
2	重庆育才工程咨询监理有限公司	临夏至大河家高速公路建设项目	LDJL02	1340.0000		JJX101020	2	95			临大项目办	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	ZK9+270红水河大桥左幅15#-2梁板安装旁站记录中梁板顶面纵向高程未记录。	整改通知单: 2021年ZL-022
						JJX101022	3				临大项目办	由于施工单位原因导致工期滞后,监理未及时提出书面指令督促施工单位整改的	LD03合同段现浇梁板施工滞后,未提出提升进度和质量的有效措施。	整改通知单: 2021年ZL-022
3	重庆锦程工程咨询有限公司	临夏至大河家高速公路建设项目	LDJL03	1327.0000		JJX101016	5	95			临大项目办	未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定的	分部评定工作滞后严重。	整改通知单: 2021年ZL-023
4	安徽省中兴工程监理有限公司	临夏至大河家高速公路建设项目	LDJL04	1339.0000		JJX101016	5	95			临大项目办	未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定的	分部评定工作滞后严重。	整改通知单: 2021年ZL-025

临大项目2021年公路工程监理企业信用评价结果汇总表

序号	企业名称	工程项目名称	合同段名称	合同额 (万元)	企业在评价省项目的总合同额(万元)	建设单位评价结果					建设单位评价依据			
						失信行为代码 (JJX10****)	实际扣分 (分)	企业在该合同(段)的信用评分	企业在评价省的信用得分(分)	企业在评价省的信用等级	失信行为公布单位	失信行为标准	企业失信行为	采信依据
5	深圳高速工程顾问有限公司	临夏至大河家高速公路建设项目	LDJL05	1338.1006		JJX101020	2	95			临大项目办	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	石塬隧道左线ZK40+391上导超前支护旁站记录中孔径数据与施工单位C-2记录表中数据不相符。	整改通知单： 2021年ZL-026
						JJX101030	3				临大项目办	实际到岗监理工程师不足合同约定70%的	监理人员流失较多，实际在岗监理工程师人数较低。	整改通知单： 2021年ZL-026
6	甘肃省交通工程建设监理有限公司	临夏至大河家高速公路建设项目	LDKZJL	1000.0000		JJX101018	3	97			临大项目办	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	监理指令(LDKZJL-ZL-2021-LD08-010)未闭合，未对整改情况予以书面确认。	整改通知单： 2021年ZL-024

安临项目2021年度公路（水运）工程监理企业信用评价结果汇总表

序号	企业名称	项目名称	合同段名称	合同额（万元）	省总合同额（万元）	建设单位评价结果					建设单位评价依据			
						失信行为代码	实际扣分	合同段评分	省内评分	省内评级	失信行为公布单位	失信行为标准	企业失信行为	采信依据
1	山东格瑞特监理咨询有限公司	安临公路	ALJL1	895.0240		JJX101018	9	89			安临项目办	3分/项·次	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题,未及时提出书面指令督促施工单位整改的	安临建办(2021)67号
						JJX101020	2					2分/项·次	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	安临建办(2021)136号
2	北京华宏工程咨询有限公司	安临公路	ALJL2	960.0000		JJX101020	2	98			安临项目办	2分/项·次	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	安临建办(2021)136号
3	甘肃省交通工程建设监理有限公司	安临公路	ALJL3	1084.5000		JJX101020	2	98			安临项目办	2分/项·次	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	安临建办(2021)136号

S36临康广项目监理企业2021年度信用评价汇总表

序号	企业名称	工程项目名称	合同段名称	合同额(万元)	省总合同额(万元)	建设单位评价结果					建设单位评价依据			
						失信行为代码	实际扣分(分)	企业在该合同(段)的信用评分	省内评分	省内评级	失信行为公布单位	失信行为标准	企业失信行为	采信依据
1	北京中咨路捷工程技术咨询有限公司	S36临康广高速公路建设项目	LKGJL1	969.7258		JJX101018	3	95			S36临康广项目办	3分/项·次	对施工现场发现的安全隐患未及时提出书面指令督促施工单位整改(LKG1合同段现场安全管理工作混乱,LKGJL1驻地办监管不力)	临康广建办(2021)44号
						JJX101020	2				S36临康广项目办	2分/项·次	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录	整改通知单 No. LKGJL1—2021—002
2	甘肃兴陇工程监理咨询有限公司	S36临康广高速公路建设项目	LKGJL2	966.0000		JJX101018	3	97			S36临康广项目办	3分/项·次	对施工现场发现的质量问题未及时提出书面指令督促施工单位整改(LKG5合同段原材料管理混乱,LKGJL2驻地办监管不力)	临康广建办(2021)108号
3	甘肃省交通工程建设监理有限公司	S36临康广高速公路建设项目	LKGJL3	966.0000		JJX101020	2	95			S36临康广项目办	2分/项·次	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录	整改通知单 No. LKGJL3—2021—001
						JJX101018	3					3分/项·次	对施工现场发现的质量问题未及时提出书面指令督促施工单位整改(LKG7合同段冬季施工措施落实不到位,LKGJL3驻地办监管不力)	临康广建办(2021)108号